



DECRETO DEL PRESIDENTE

N. 20 del 17/10/2022

OGGETTO: Riqualficazione della segnaletica a scopo turistico in Valle di Cembra – approvazione perizia di variante n. 2 e adeguamento incarico al p. ind. Mauro Nardin. CUP I37B19000130009

L'anno **duemilaventidue** il giorno **diciassette** del mese di **ottobre** alle **ore 16:00** nella sede della Comunità della Valle di Cembra, il sig. **Simone Santuari**, nella sua qualità di **Presidente della Comunità della Valle di Cembra**, nominato con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 1 del 25.08.2022, con l'assistenza del Segretario della Comunità **dott. Paolo Tabarelli de Fatis**, emana il seguente decreto.

IL PRESIDENTE DELLA COMUNITA'

Richiamati:

- gli articoli 15, 16 e 17 della L.P. 3/2006 come rispettivamente sostituiti dagli articoli 4, 5, 6 della L.P. n. 7 di data 6 luglio 2022 “Riforma delle comunità modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), e della legge provinciale per il governo del territorio 2015. Modificazioni della legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2022”;
- la delibera del Consiglio dei Sindaci n. 1 del 25.08.2022 con la quale si proceduto alla nomina del Presidente della Comunità della Valle di Cembra;

Premesso che:

Dato atto che la Comunità della Valle di Cembra ed i Comuni che la costituiscono ritengono importante effettuare un intervento che consenta il miglioramento del sistema segnaletico ed informativo presente sull'intero ambito della Comunità di Valle al fine di migliorare l'accessibilità e la fruibilità del territorio con finalità turistica e che tale obiettivo è già stato individuato a più riprese nei documenti di programmazione territoriale della stessa Comunità e anche oggetto di condivisione nei vari tavoli di lavoro dedicati.

Dato atto che il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 alla Misura 19 - Sostegno allo Sviluppo Locale Leader — Operazione 19.2.1 - Azione 7.5- VALORIZZAZIONE DELLA RETE INFRASTRUTTURALE ED INFORMATIVA A LIVELLO TURISTICO prevede la possibilità di ottenere un finanziamento, tramite un apposito bando pubblicato nel 2018 dal Gruppo di Azione Locale GAL Trentino Centrale, per la valorizzazione della rete infrastrutturale ed informativa a livello turistico.

Dato atto che la tipologia di intervento ammissibile a contributo, che interessa la Comunità è la lettera b. del punto 2 INTERVENTI AMMISSIBILI della citata Azione 7.5. che prevede la possibilità di ammettere a finanziamento “interventi materiali ed immateriali per la riqualficazione e messa a norma della segnaletica turistica informativa” presente a vari livelli ed ambiti mediante un approccio coordinato ed omogeneo.

Dato che l'argomento è stato trattato da ultimo nella conferenza dei sindaci del 11.06.2018, nel corso della quale si è stabilito di procedere alla progettazione necessaria per poter presentare la domanda di contributo sull'apposito bando del GAL TRENTO CENTRALE.

Vista la domanda di contributo presentata al GAL – Trentino Centrale di data 28 maggio 2019 (ns. prot. n. 2841 dd. 28.05.2019).

Vista la nota del G.A.L. Trentino Centrale prot. 187/20 di data 28 maggio 2020 (pervenuta al ns. prot. n. 2300 dd. 28.05.2020) con la quale veniva concesso un contributo di € 126.283,23 pari all'80% della spesa ammessa a contributo di € 157.854,03.

Visto il decreto del Commissario n. 4 del 29 ottobre 2020 con il quale si approvava a tutti gli effetti il progetto esecutivo di "Riqualificazione del sistema informativo a scopo turistico in Valle di Cembra" a firma dell'ing. Franco Marchi, aggiornato giusto prot. 4764 dd. 29.10.2020.

Vista la Determinazione del Segretario Generale n. generale 306 di data 29 novembre 2021 con la quale si approva la prima perizia di variante e l'adeguamento dell'incarico del Direttore dei Lavori p. ind. Mauro Nardin.

Dato atto che si rende necessario apportare delle modifiche agli impianti segnaletici dettati da modifiche al Codice della Strada e a richieste del Servizio Gestione Strade della P.A.T e delle varie Amministrazioni Comunali.

Dato atto inoltre che si è deciso di implementare le cartografie degli info-point con i nuovi percorsi MTB e trekking e con l'inserimento nuove informazioni di carattere turistico riguardanti le aziende agrituristiche, vitivinicole, agricole e i punti vendita di prodotti locali.

Vista la perizia di variante presentata dal Direttore dei Lavori p.ind. Mauro Nardin (prot. n. 4690 dd. 03.10.2022) che porta l'importo dei lavori da € 136.728,79 ad € 150.122,99 con un incremento di € 17.031,52 interamente coperti dal ribasso d'asta e da parte degli imprevisti facenti parte delle Somme a disposizione dell'Amministrazione.

Vista la richiesta di aggiornamento dell'incarico presentata dal p.ind. Mauro Nardin (prot. n. 4690 dd. 03.10.2022) resasi necessaria per la predisposizione della variante progettuale e tenuto conto delle variazioni sul coordinamento della sicurezza e sulla direzione lavori per un importo complessivo di € 1.273,49 che tiene già conto degli oneri professionali del 5%.

Preso atto che si rende necessario dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 4, della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2, al fine di rispettare le scadenze previste dal bando di contributo del GAL TRENTINO CENTRALE;

Preso atto che:

- con decreto del Commissario n. 234 del 31 dicembre 2021 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024.
- con decreto del Commissario n. 235 del 31 dicembre 2021 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024.
- con decreto del Commissario n. 238 del 31 dicembre 2021, immediatamente eseguibile, è stato approvato, nella sua parte finanziaria, il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022 – 2024;

Visti:

- la L.P. n. 18/2015 "modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D. Lgs. 118/2011 e ss.mm. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della L. n. 42/2009);
- la L.P. n. 7 di data 6 luglio 2022 "Riforma delle comunità modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), e della legge provinciale per il governo del territorio 2015. Modificazioni della legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2022"
- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;

- la deliberazione del Consiglio n. 11 del 24 giugno 2019 con la quale si è provveduto alla approvazione del nuovo modello organizzativo della Comunità;
- il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03 maggio 2018, n. 2;
- il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- lo Statuto della Comunità della Valle di Cembra;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio della Comunità n. 6 di data 19 febbraio 2018;

Acquisiti preventivamente, sulla proposta del decreto, i pareri favorevoli previsti dalle disposizioni dell'art. 185 della L.R. 2/2018.

DECRETA

1. di approvare la perizia di variante n. 2 dei lavori di riqualificazione della segnaletica a scopo turistico in Valle di Cembra che porta l'importo dei lavori da € 136.728,79 ad € 150.122,99 con un incremento di € 13.394,20 interamente coperti dal ribasso d'asta e da parte degli imprevisti facenti parte delle Somme a disposizione dell'Amministrazione;
2. di approvare il nuovo quadro economico dell'opera, allegato alla presente determinazione quale sua parte integrante e sostanziale;
3. di incaricare la Ditta Nones Carpenteria Metallica s.n.c., ad effettuare i maggiori lavori per € 1.680,00 (esclusa IVA) come previsti nella perizia di variante di cui al precedente punto 1);
4. di incaricare la Ditta Athesia Buch GmbH - Geomarketing, ad effettuare i maggiori lavori per € 1.156,00 (esclusa IVA) come previsti nella perizia di variante di cui al precedente punto 1);
5. di incaricare la Ditta La Segnaletica di Stiz Alessandro & C. s.n.c, ad effettuare i maggiori lavori per € 5.328,25 (esclusa IVA) come previsti nella perizia di variante di cui al precedente punto 1);
6. di autorizzare l'adeguamento dell'incarico al p.ind. Mauro Nardin (prot. n. 4690 dd. 03.10.2022) resosi necessario per la predisposizione della variante progettuale e tenuto conto delle variazioni sul coordinamento della sicurezza e sulla direzione lavori per un importo complessivo di € 1.273,49 che tiene già conto degli oneri professionali del 5%;
7. di provvedere all'adeguamento, per gli importi soprariportati, degli impegni di spesa assunti al capitolo 5542 (Missione 9, Programma 2, Titolo 2, Macro aggregato 2) per i lavori delle ditte Nones Carpenteria Metallica s.n.c. (atto di impegno Decreto del Commissario n. 4 del 29/10/2020), Athesia Buch GmbH – Geomarketing (atto di impegno Decreto del Commissario n. 4 del 29/10/2020 integrato con Decreto del Commissario n. 171 del 27/09/2021) e La Segnaletica di Stiz Alessandro & C. s.n.c (Determina n. 295 del 24/11/2021);
8. di impegnare l'importo pari ad € 1.553,66 al capitolo 5542 (Missione 9 Programma 2 Titolo 2 Macroaggregato 2) dell'esercizio finanziario 2022 del PEG 2022-2024, per l'adeguamento dell'incarico al p.ind. Mauro Nardin;
9. di dare atto che l'intervento denominato "Riqualificazione del sistema informativo a scopo turistico in Valle di Cembra" è finanziato nel seguente modo:
 - Gruppo di Azione Locale GAL Trentino Centrale € 126.283,23;
 - Fondo strategico territoriale € 66.298,69;
10. di dichiarare il presente Decreto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 4, della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2, per le motivazioni espresse in premessa;
11. di dare evidenza, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 23/1992, che avverso il presente provvedimento è possibile presentare:
 - opposizione al Presidente della Comunità della Valle di Cembra, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, 5° comma del C.E.L. approvato con la Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 02 luglio 2010, n. 104.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE

Simone Santuari

IL SEGRETARIO

dott. Paolo Tabarelli de Fatis

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Cembra Lisignago, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Paolo Tabarelli de Fatis

ITER DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Pubblicato all'albo telematico della Comunità sul sito www.albotelematico.tn.it per dieci (10) giorni consecutivi dal 18/10/2022

Provvedimento esecutivo dal

Cembra Lisignago, li

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Paolo Tabarelli de Fatis

Proposta del decreto del Presidente della Valle di Cembra dd. 17/10/2022 avente per oggetto:

Riqualificazione della segnaletica a scopo turistico in Valle di Cembra – approvazione perizia di variante n. 2 e adeguamento incarico al p. ind. Mauro Nardin. CUP I37B19000130009

ESPRESSIONE DEI PARERI AI SENSI DEGLI ARTT. 185 e 187 DELLA L.R. 03 MAGGIO 2018, N. 2

Regolarità tecnico-amministrativa:

Il Responsabile del Servizio Tecnico, Appalti e Contratti della Comunità della Valle di Cembra, esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine ai riflessi della medesima sulla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Cembra Lisignago, lì 17/10/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO, APPALTI E CONTRATTI
Ing. Stefano Villotti

Regolarità contabile:

Il Responsabile del Servizio Finanziario della Comunità della Valle di Cembra, esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità contabile, attestando altresì la copertura finanziaria della spesa.

Cembra Lisignago, lì 17/10/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
dott. Giampaolo Omar Bon