

DECRETO DEL COMMISSARIO
NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI
COMITATO ESECUTIVO

N. 78 del 22/06/2022

OGGETTO: Pista ciclopedonale “CicloAvvia” della Valle di Cembra – tratto Grauno – Capriana. Rinuncia esecuzione intervento.

L'anno **duemilaventidue** il giorno **ventidue** del mese di **giugno** alle **ore 10:30** nella sede della Comunità della Valle di Cembra, il sig. **Simone Santuari**, nella sua qualità di **Commissario della Comunità della Valle di Cembra**, nominato con delibera della Giunta Provinciale n. 1344 del 07.08.2021, con l'assistenza del Segretario della Comunità **dott. Paolo Tabarelli de Fatis**, emana il seguente decreto.

IL COMMISSARIO DELLA COMUNITA'

Richiamata:

- l'art. 5 della L.P. n. 6 dd 6-8-2020 “*Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 – 2022*”, ai sensi del quale, in vista di un intervento legislativo di riforma generale dei capi V e V bis della [legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3](#), la Giunta provinciale nomina un commissario per ogni comunità, da individuare nella figura del Presidente della Comunità uscente, per un periodo di sei mesi dalla nomina, prorogabile di ulteriori tre mesi, che assume le funzioni di presidente, del comitato esecutivo e del consiglio di comunità, con i poteri specificati nella delibera di nomina, escludendo comunque qualsiasi competenza in materia di pianificazione urbanistica, in seguito al rinnovo delle amministrazioni comunali nel turno elettorale del 2020;
- la deliberazione della Giunta provinciale n. 1616 del 16/10/2020 di nomina del Commissario della Comunità della Valle di Cembra nella persona del sig. Simone Santuari, già Presidente nella legislatura 2015-2020;
- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 606 del 16/04/2021 di proroga dei commissari nelle Comunità dal 16/04/2021 al 16/07/2021.
- La deliberazione della Giunta Provinciale n.1218 del 16.07.2021 di Nomina dei commissari nelle Comunità ai sensi dell'art. 54 punto 5 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
- l'art. 7 della L.P. n. 18 dd 04.08.2021 “*Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2021 – 2023*” - “*Integrazione dell'articolo 5 (Disposizioni transitorie per le comunità) della legge provinciale 6 agosto 2020, n. 6*”, 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge provinciale n. 6 del 2020 è inserito il seguente: “2 bis. In relazione al completamento del processo di elaborazione dell'intervento legislativo previsto dal comma 1, gli incarichi dei commissari nominati ai sensi del comma 1, anche se cessati, sono rinnovati di diritto fino al 31 dicembre 2022 e conseguentemente non sono indette le elezioni ai sensi dell'articolo 17 quater della legge provinciale n. 3 del 2006; per la medesima durata

e nella medesima composizione sono ricostituite le commissioni per la pianificazione e il paesaggio (CPC) previste dal comma 5 e le assemblee previste dal comma 6."

- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1344 del 07.08.2021 – “Comunità di Valle, Commissari nominati con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1616 del 16/10/2020 - Rinnovo degli incarichi ai sensi dell'art. 5 della L.P. 6 agosto 2020, n. 6 così come modificato con l'art. 7 della L.P. 4 agosto 2021, n. 18”

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio della Comunità n. 19 dd. 21.10.2019 è stato approvato il progetto preliminare della pista ciclabile “CicloAvvia della Valle di Cembra” a firma dell’ing. Ermanno Fassan e dell’arch. Stefano Casagrande.
- nel suddetto provvedimento sono state individuate le Unità Funzionali Minime oggetto di prioritaria progettazione definitiva ed esecutiva, in particolare del tratto Grauno-Capriana;
- con deliberazione n. 160 dd. 04.11.2019 veniva indetto un confronto concorrenziale con il sistema di Gara telematica in Mercurio fra professionisti per l’affidamento dei servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità riguardanti i lavori di realizzazione della pista ciclopedonale “CicloAvvia” della Valle di Cembra ed in particolare il lotto “Grauno-Capriana”;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico, Appalti e Contratti n. 56 di data 11 marzo 2020 si sono affidati a RTP Giordani i servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità riguardanti la realizzazione della pista ciclopedonale “CicloAvvia” della Valle di Cembra – tratto: “Grauno-Capriana”;
- con deliberazione n. 53 dd. 16.04.2020 è stata approvata la deliberazione a contrarre per l’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e contabilità delle opere di mitigazione del rischio, redazione relazioni geotecniche e geologica dei lavori di realizzazione della CicloAvvia della Valle di Cembra in particolare del tratto Grauno-Capriana;
- con deliberazione del Comitato Esecutivo n. 105 dd. 20.07.2020 è stato affidato l’incarico all’ing. Geologo Alessandro Sperandio per la progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori delle opere di mitigazione del rischio, redazione relazione geotecnica e geologica tratto Grauno-Capriana;
- con deliberazione n. 54 dd. 16.04.2020 è stata approvata la deliberazione a contrarre per l’affidamento dell’incarico di Coordinatore della sicurezza per la progettazione e l’esecuzione dei lavori di realizzazione della CicloAvvia della Valle di Cembra in particolare del tratto Grauno-Capriana;
- con deliberazione n. 72 dd. 18.05.2020 è stata aggiudicata la procedura di gara telematica giusta per l’affidamento dell’incarico di Coordinatore della sicurezza per la progettazione e l’esecuzione dei lavori di realizzazione della CicloAvvia della Valle di Cembra – tratto Grauno-Capriana, all’ing. Luchi Mariano;
- durante i vari sopralluoghi con i tecnici incaricati, attività svolta nelle prime fasi della progettazione definitiva, sono emerse alcune problematiche relativamente agli interventi di mitigazione del rischio geologico di un contesto geologicamente ed orograficamente estremamente complesso e delicato;
- con note prot. n. 4863 e prot. n. 4864 di data 5 novembre 2020, si sono sospese le attività di progettazione definitiva in modo da consentire una serie di approfondimenti, incontri e sopralluoghi con gli amministratori locali, il Responsabile dell’Ufficio Piste Ciclabili della P.A.T. ed i tecnici incaricati.
- si è ritenuto opportuno, anche alla luce delle misure previste nella nuova Carta di sintesi della pericolosità del Piano Urbanistico Provinciale e del parere del geologo incaricato, predisporre uno studio di compatibilità e fattibilità geologica, oltre che un puntuale rilievo strumentale del tratto, per verificare la necessità di prevedere ulteriori opere di mitigazione del rischio geologico con ricadute economiche ben più elevate, rispetto a quanto preliminarmente previsto nella relazione geologica allegata al progetto preliminare.
- a seguito di incarico, formalizzato con decreto del commissario n. 28 dd. 04.12.2020, il dott. geol Alessandro Sperandio trasmetteva lo Studio di fattibilità – proposta di fattibilità tecnica economica delle opere di mitigazione nei confronti della caduta massi del tratto in parola, che ha stimato in presunti € 3.100.000,00 l’importo delle opere ritenute necessarie.
- l’Amministrazione dopo attenta valutazione ha ritenuto che i costi prospettati per la messa in sicurezza del fronte nel suddetto tratto, in rapporto all’intera opera prevista, sarebbero comunque non sostenibili e difficilmente giustificabili visti i finanziamenti complessivi a disposizione per l’intera Cicloavvia della Valle di Cembra.
- con decreto del commissario n. 71 dd. 14.04.2021 veniva approvato specifico atto di indirizzo con la quale sono state impartite le seguenti linee di indirizzo al Servizio Tecnico, Appalti e Contratti, relativamente alla progettazione definitiva dei lavori di cui all’oggetto:

L’intervento si distinguerà in due parti:

Parte 1: Realizzazione di corsia ciclabile dedicata (per ogni senso di marcia) lungo la S.S. 612 della Valle di Cembra

L'intenzione è quella di realizzare lungo la S.S. 612 della Valle di Cembra, due corsie ciclabili dedicate, una per ogni senso di marcia, che si collocheranno sul lato esterno della linea che delimita la corsia stradale attuale, così come prevista dal D.L. 76/2020 e dal relativo documento di attuazione del dicembre 2020. La corsia ciclabile non presenta dei limiti minimi di larghezza ma dovrà consentire in sicurezza il passaggio di una bicicletta. Ove questa larghezza non possa essere rispettata valutare la possibilità di realizzare delle corsie in parte "sormontabili" con la corsia stradale.

Parte 2: Manutenzione straordinaria della strada forestale "Le Mandre"

L'intenzione è quella di eseguire degli interventi per migliorare la fruibilità della strada forestale "Le Mandre", che collega gli abitati di Grauno e Capriana, al fine di migliorare la fruibilità del percorso esistente della lunghezza totale di circa 6 Km mantenendo la destinazione d'uso di strada destinata alle attività forestali.

In particolare:

- *sulla maggior parte del tracciato (per circa 4,5 Km) si prevedono degli interventi di **manutenzione straordinaria** lasciando inalterato il fondo in stabilizzato e prevedendo alcuni interventi di regimentazione delle acque;*
- *per un tratto di circa un Km si prevedono degli interventi di **adeguamento** migliorando, dove necessario, il fondo con pavimentazione del tipo stabilizzato e prevedendo le necessarie opere di regimentazione delle acque;*
- *per un tratto di circa 500 metri, dove il tracciato si riduce a sentiero, si prevedono degli interventi di **potenziamento** allargando la careggiata fino ad una larghezza min di 2,20 metri e dove nei tratti più ripidi (oltre il 16%) si prevede una pavimentazione a stabilizzazione in sito a cemento e negli alti del tipo a stabilizzato.*

Preso atto che a tutt'oggi le attività di progettazione definitiva sono ancora in regime di sospensione.

Ritenuto, per quanto sopra di ribadire, da un'analisi costi benefici, l'antieconomicità dell'intervento e di confermare di non procedere a dare esecuzione alla Pista ciclopedonale "CicloAvvia" della Valle di Cembra – tratto Grauno – Capriana;

Valutato in un secondo tempo anche la non opportunità di realizzare una *Manutenzione straordinaria della strada forestale "Le Mandre"* in quanto il tipo di intervento prevede comunque la realizzazione di significative opere di mitigazione del rischio che comportano costi elevati per la loro realizzazione sproporzionati all'utilità dell'intervento;

Stabilito di confermare comunque la volontà di *Realizzazione di una corsia ciclabile dedicata (per ogni senso di marcia) lungo la S.S. 612 della Valle di Cembra*, di cui all'atto di indirizzo del commissario n. 71 dd. 14.04.2021, che consentirebbe, con una spesa contenuta, di "chiudere" l'anello della "CicloAvvia della Valle di Cembra" nel tratto dove non è economicamente conveniente realizzare un percorso dedicato esclusivamente ai ciclisti;

Ritenuto di riservarsi di valutare l'effettuazione di altra tipologia di intervento sul tratto in parola compatibilmente con le risorse economiche a disposizione;

Valutato pertanto in virtù del presente provvedimento, contrariamente a quanto definito con il decreto del commissario n. 71 dd. 14.04.2021, di procedere alla risoluzione delle convenzioni in essere stipulate con i professionisti incaricati dell'opera in esame e specificatamente:

- RTP Giordani Erino con capogruppo ing. Erino Giordani, per incarico dei servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità;
- ing. geol. Alessandro Sperandio, per incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e contabilità delle opere di mitigazione del rischio, redazione relazioni geotecnica e geologica;
- ing. Luchi Mariano, per incarico di Coordinatore della sicurezza per la progettazione e l'esecuzione;

Considerato pertanto di procedere sulla base della documentazione trasmessa, alla liquidazione dei compensi professionali dagli stessi maturati e dei costi dai medesimi sostenuti per gli incarichi di cui sopra;

Preso atto che si rende necessario dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e

per gli effetti dell'art. 183, comma 4, della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2, al fine di procedere in tempi brevi alla definizione dei rapporti contrattuali con i professionisti incaricati;

Preso atto che:

- con decreto del Commissario n. 234 del 31 dicembre 2021 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024.
- con decreto del Commissario n. 235 del 31 dicembre 2021 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024.
- con decreto del Commissario n. 238 del 31 dicembre 2021, immediatamente eseguibile, è stato approvato, nella sua parte finanziaria, il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022 – 2024;

Visti:

- la L.P. n. 18/2015 “modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al D. Lgs. 118/2011 e ss.mm. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della L. n. 42/2009);
- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- la deliberazione del Consiglio n. 11 del 24 giugno 2019 con la quale si è provveduto alla approvazione del nuovo modello organizzativo della Comunità;
- il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03 maggio 2018, n. 2;
- il Regolamento di attuazione dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R.

27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile; - lo Statuto della Comunità della Valle di Cembra;

- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio della Comunità n. 6 di data 19 febbraio 2018;

Acquisiti preventivamente, sulla proposta del decreto, i pareri favorevoli previsti dalle disposizioni dell'art. 185 della L.R. 2/2018.

DECRETA

1. di confermare, per le motivazioni espresse in premessa, la volontà di non procedere a dare esecuzione alla Pista ciclopedonale “CicloAvvia” della Valle di Cembra – tratto Grauno – Capriana;
2. di valutare, per le motivazioni meglio descritte in premessa, non opportuna la realizzazione una *Manutenzione straordinaria della strada forestale “Le Mandre”*;
3. di confermare, per le motivazioni meglio descritte in premessa, la volontà di *Realizzazione di una corsia ciclabile dedicata (per ogni senso di marcia) lungo la S.S. 612 della Valle di Cembra*, nei tratti dove non è economicamente conveniente realizzare un percorso dedicato esclusivamente ai ciclisti;
4. di risolvere le convenzioni in essere stipulate con i professionisti incaricati dell’opera in esame e specificatamente:
 - RTP Giordani Erino con capogruppo ing. Erino Giordani, per incarico dei servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità;
 - ing. geol. Alessandro Sperandio, per incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e contabilità delle opere di mitigazione del rischio, redazione relazioni geotecnica e geologica;
 - ing. Luchi Mariano, per incarico di Coordinatore della sicurezza per la progettazione e l’esecuzione;
5. di procedere, sulla base della documentazione dagli stessi trasmessa, alla liquidazione dei compensi professionali dagli stessi maturati e dei costi dai medesimi sostenuti per gli incarichi di cui al precedente punto 4);
6. di demandare al Servizio tecnico appalti e contratti l’individuazione del professionista per la realizzazione dell’intervento di cui al precedente punto 3);
7. di riservarsi di valutare l’effettuazione di altra tipologia di intervento sul tratto in parola compatibilmente con le risorse economiche a disposizione;

8. di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 4, della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2, per le ragioni espresse in premessa;
9. di dare evidenza, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 23/92, al fatto che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, o per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi del DPR 24.11.1971, n. 1199;
 - b) giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL COMMISSARIO
Simone Santuari

IL SEGRETARIO
dott. Paolo Tabarelli de Fatis

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Cembra Lisignago, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Paolo Tabarelli de Fatis

ITER DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Pubblicato all'albo telematico della Comunità sul sito www.albotelematico.tn.it per dieci (10) giorni consecutivi dal 24.06.2022

Provvedimento esecutivo dal _____

Cembra Lisignago, li _____

Il Segretario
dott. Paolo Tabarelli de Fatis

Proposta del decreto del Commissario nell'esercizio delle funzioni del Comitato esecutivo della Valle di Cembra dd. 14.04.2021 avente per oggetto:

Pista ciclopedonale "CicloAvvia" della Valle di Cembra – tratto Grauno – Capriana. Rinuncia esecuzione intervento.

ESPRESSIONE DEI PARERI AI SENSI DEGLI ARTT. 185 e 187 DELLA L.R. 03 MAGGIO 2018, N. 2

Regolarità tecnico-amministrativa:

Il Segretario Generale della Comunità della Valle di Cembra, esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine ai riflessi della medesima sulla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Cembra Lisignago, lì 22/06/2022

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Paolo Tabarelli de Fatis

Regolarità contabile:

Il Responsabile del Servizio Finanziario della Comunità della Valle di Cembra, esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità contabile, attestando altresì la copertura finanziaria della spesa.

Cembra Lisignago, lì 22/06/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
dott. Giampaolo Omar Bon