

QUADRO ECONOMICO

A) LAVORI	PROGETTO APPROVATO	APPALTO	VARIANTE 1	VARIANTE N. 2
A1 ZANETTIN SRL	€ 25 376,68 € 25 376,68	€ 25 376,68 TOTALE LAVORI € 25 376,68 Ribasso 0,00% TOT. NETTO € 25 376,68	€ 29 475,49 TOTALE LAVORI € 29 475,49 Ribasso 11,259 % -€ 3 318,67 TOT. NETTO € 26 156,82	TOTALE LAVORI € 29 475,49 Ribasso 11,259 % -€ 3 318,67 TOT. NETTO € 26 156,82
A2 UNIVERSO SNC	€ 1 790,80 € 1 790,80	€ 1 885,80 TOTALE LAVORI € 1 885,80 Ribasso -0,00% € - TOT. NETTO € 1 885,80	€ 1 885,80 TOTALE LAVORI € 1 885,80 Ribasso -0,00% € - TOT. NETTO € 1 885,80	€ 1 885,80 TOTALE LAVORI € 1 885,80 Ribasso -0,00% € - TOT. NETTO € 1 885,80
A3 INPERO SRL	€ 4 196,55 € 4 196,55	€ 4 743,80 TOTALE LAVORI € 4 743,80 Ribasso -0,00% € - TOT. NETTO € 4 743,80	€ 4 743,80 TOTALE LAVORI € 4 743,80 Ribasso -0,00% € - TOT. NETTO € 4 743,80	€ 4 743,80 TOTALE LAVORI € 4 743,80 Ribasso -0,00% € - TOT. NETTO € 4 743,80
A4 CARPENTERIA NONES	€ 17 700,00 € 17 700,00	€ 17 700,00 TOTALE LAVORI € 17 700,00 Ribasso -0,00% € - TOT. NETTO € 17 700,00	€ 17 700,00 TOTALE LAVORI € 17 700,00 Ribasso -0,00% € - TOT. NETTO € 17 700,00	€ 19 380,00 TOTALE LAVORI € 19 380,00 Ribasso -0,00% € - TOT. NETTO € 19 380,00
A5 DIGITAL CARTON	€ 3 786,18 € 3 786,18	€ 3 786,18 TOTALE LAVORI € 3 786,18 Ribasso -0,00% € - TOT. NETTO € 3 786,18	€ 3 786,18 TOTALE LAVORI € 3 786,18 Ribasso -0,00% € - TOT. NETTO € 3 786,18	€ 4 116,13 TOTALE LAVORI € 4 116,13 Ribasso -0,00% € - TOT. NETTO € 4 116,13
A6 GEOMARKETING	€ 9 589,98 € 9 589,98	€ 3 555,00 TOTALE LAVORI € 3 555,00 Ribasso -0,00% € - TOT. NETTO € 3 555,00	€ 4 155,00 TOTALE LAVORI € 4 155,00 Ribasso -0,00% € - TOT. NETTO € 4 155,00	€ 5 311,00 TOTALE LAVORI € 5 311,00 Ribasso -0,00% € - TOT. NETTO € 5 311,00
A7 LA SEGNALETICA	€ 68 995,83 € 68 995,83	€ 74 302,32 TOTALE LAVORI € 74 302,32 Ribasso -0,03% -€ 22,29 TOT. NETTO € 74 280,03	€ 74 302,32 TOTALE LAVORI € 74 302,32 Ribasso -0,03% -€ 22,29 TOT. NETTO € 74 280,03	€ 79 632,17 TOTALE LAVORI € 79 632,17 Ribasso -0,03% -€ 23,89 TOT. NETTO € 79 608,28
A8 4 LAND	€ 5 400,00 € 5 400,00	€ - TOTALE LAVORI € - Ribasso -0,00% € - TOT. NETTO € -	€ - TOTALE LAVORI € - Ribasso -0,00% € - TOT. NETTO € -	€ - TOTALE LAVORI € - Ribasso -0,00% € - TOT. NETTO € -
A9 REALIZZAZIONE CARTINE PUBBLICITARIE	€ - € -	€ - TOTALE LAVORI € - Ribasso -0,00% € - TOT. NETTO € -	€ - TOTALE LAVORI € - Ribasso -0,00% € - TOT. NETTO € -	€ 4 900,00 TOTALE LAVORI € 4 900,00 Ribasso -0,00% € - TOT. NETTO € 4 900,00
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI (A1 - A8)	€ 136 836,02	€ 131 327,49	€ 132 707,63	€ 146 101,83
	Importo comprensivo degli oneri della Sicurezza			
B ONERI PER LA SICUREZZA				
B1 ONERI IN APPALTO	€ -			
B2 ZANETTIN SRL	€ -	€ 761,30	€ 761,30	€ 761,30
B3 LA SEGNALETICA		€ 2 736,72	€ 2 736,72	€ 2 736,72
B4 oneri aziendali Covid-19 (2%appalto Zanettin)	€ -	€ 523,14	€ 523,14	€ 523,14
IMPORTO COMPLESSIVO SICUREZZA (B1:B4)	€ -	€ 4 021,16	€ 4 021,16	€ 4 021,16
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI E SICUREZZA (A+B)	€ 136 836,02	€ 135 348,65	€ 136 728,79	€ 150 122,99
C) SOMME A DISPOSIZIONE				
IMPREVISTI				
Imprevisti 3% di A	€ 4 105,08	€ 4 105,08	€ 4 105,08	€ 49,41
Ribasso di gara e recupero somme da altre voci a capitolato non utilizzate	€ -	€ 1 487,37	€ 107,23	
Recupero somme a disposizione su spese Tecniche		€ 10 914,53	€ 10 504,79	
	€ 4 105,08	€ 16 506,98	€ 14 717,10	€ 49,41
OPERE IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE				
COTTIMO FIDUCIARIO				
Lavori extra (.....)				
ribasso di gara				
Sicurezza	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -
INDENNIZZI E DANNI				
INDENNIZZI E DANNI	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -
SPESE TECNICHE				
PROGETTO		€ -	€ -	€ -
DIREZIONE LAVORI e 5% Eppi	€ 16 912,93	€ 5 998,40	€ 5 998,40	€ 5 998,40
VARIANTE 1			€ 409,74	€ 409,74
VARIANTE 2				€ 1 273,49
	€ 16 912,93	5998,40	€ 6 408,14	€ 7 681,63
ONERI FISCALI				
IVA su lavori 22 % (Lavori + Imprevisti + Opere dir. amm.)	€ 31 007,04	€ 33 408,24	€ 33 318,10	€ 33 037,93
IVA su opere in diretta amm.22 %	€ -	€ -	€ -	€ -
Contributo EPPI (5%)				
Contributo INARCASSA (4%)				
IVA 22% su spese tecniche	€ 3 720,84	€ 1 319,65	€ 1 409,79	€ 1 689,96
	€ 34 727,89	€ 34 727,89	€ 34 727,89	€ 34 727,89
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 55 745,90	€ 57 233,27	€ 55 853,12	€ 42 458,93
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 192 581,92	€ 192 581,92	€ 192 581,92	€ 192 581,92

ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI
DI TRENTO
Perito Industriale
MAURIZIO BORDIN
Iscrizione Albo n. 1919