

## DECRETO DEL PRESIDENTE

N. 131 del 25/10/2023

---

**OGGETTO:** Autorizzazione alla variante al progetto esecutivo per lavori di sostituzione di un tratto dell'acquedotto potabile intercomunale nell'ambito dei lavori di realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico sulle pp.ffa. 49/2, 2401/2, 4250/2 e sulla p.ed. 784 in C.C. Cembra.

---

L'anno **duemilaventitre** il giorno **venticique** del mese di **ottobre** alle **ore 11:00** nella sede della Comunità della Valle di Cembra, il sig. **Simone Santuari**, nella sua qualità di **Presidente della Comunità della Valle di Cembra**, nominato con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 1 del 25.08.2022, con l'assistenza del Segretario della Comunità **dott. Paolo Tabarelli de Fatis**, emana il seguente decreto.

---

## IL PRESIDENTE DELLA COMUNITA'

Richiamati:

- gli articoli 15, 16 e 17 della L.P. 3/2006 come rispettivamente sostituiti dagli articoli 4, 5, 6 della L.P. n. 7 di data 6 luglio 2022 "Riforma delle comunità modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), e della legge provinciale per il governo del territorio 2015. Modificazioni della legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2022";
- la delibera del Consiglio dei Sindaci n. 1 del 25.08.2022 con la quale si proceduto alla nomina del Presidente della Comunità della Valle di Cembra;

Premesso che:

- il Comune di Cembra Lisignago con deliberazione della Giunta Comunale n. 198 dd. 23.12.2019 ha affidato all'ing. Alessandro Lettieri l'incarico per la predisposizione del progetto definitivo ed esecutivo, nonché per la direzione dei lavori di realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico sulle pp.ffa. 19/2, 2401/2, 4250/2 e sulla p.ed. 784 in C.C. Cembra;
- i lavori di realizzazione del parcheggio interferiscono con un tratto delle tubazioni dell'acquedotto potabile intercomunale, ormai vetuste e degradate e delle quali è opportuna quanto prima la sostituzione;
- l'Assemblea di Rappresentanti dei Comuni per la gestione dell'acquedotto, nella seduta dd. 20.04.2021 (verbale prot. 2589 dd. 17.05.2021) ha confermato la necessità di eseguire i lavori di sostituzione un tratto di tubo ormai vetusto dell'acquedotto potabile intercomunale e valutato l'opportunità, per economicità, che i lavori vengano eseguiti dal Comune di Cembra in concomitanza con il proprio intervento programmato nell'area in questione;
- con decreto del presidente della comunità della Valle di Cembra n.34 del 15/03/2023 veniva approvato lo schema di convenzione, già approvato dal Comune di Cembra Lisignago con deliberazione della Giunta Comunale n. 59 dd. 26.05.2021, con il quale si disciplinano i rapporti tra le parti;

- la spesa complessiva per la progettazione e realizzazione dei lavori di competenza della Comunità della Valle di Cembra (relativi alla sostituzione della tubazione) è stata quantificata in € 160.466,07, comprensiva di ogni onere, come da quadro economico del progetto definitivo redatto dall'ing. Alessandro Lettieri;
- i lavori sono realizzati direttamente dal Comune di Cembra Lisignago e la relativa spesa interamente rimborsata dalla Comunità della Valle di Cembra a norma dell'art. 4 della convenzione, attingendo alle risorse afferenti al Fondo strategico territoriale;

Tutto ciò premesso

Vista la richiesta da parte del Comune di Cembra Lisignago, agli atti prot. 4382 del 22.08.2023, con la quale si chiedeva autorizzazione alla variante del progetto esecutivo per i lavori di sostituzione di un tratto dell'acquedotto potabile intercomunale e conseguente impegno di spesa per le maggiori somme che da esse ne derivano;

Considerato che i lavori di variante di competenza della Comunità della Valle di Cembra riguardano la realizzazione di una camera di manovra che, anche in previsione di un futuro potenziamento dell'acquedotto intercomunale, permette di agevolare alcune operazioni di gestione e controllo dei flussi nelle tubazioni;

Considerato che era già stato comunicato al Comune di Cembra Lisignago il preventivo accoglimento della richiesta, agli atti prot 4507 del 29.08.2023, da parte del Presidente della Comunità della Valle di Cembra, al fine di non interrompere i lavori già in corso di esecuzione;

Valutato ora necessario procedere alla formalizzazione dell'autorizzazione della variante al progetto esecutivo, per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 comma 2 della predetta convenzione rep. 12/2023;

Considerato che, in base alla documentazione trasmessa agli atti prot. 4382 del 22.08.2023, si deduce che la spesa complessiva per la progettazione e realizzazione dei lavori relativi alla sostituzione della tubazione e realizzazione di una camera di manovra passa da € 160.466,07 (come riportato nella convenzione citata) a € 189.936,25, con una maggiore spesa di € 29.470,18, comprensiva di ogni onere;

Richiamato inoltre l'art. 4 della citata convenzione in cui si ricorda che l'importo dei lavori eseguiti verrà versato al Comune sulla base del rendiconto della spesa effettivamente sostenuta, così come il compenso della direzione lavori sarà rideterminata in relazione della contabilità finale;

Ritenuto pertanto di procedere all'integrazione dell'impegno di spesa per l'importo di € 29.470,18;

Ritenuto necessario dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 4, della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2, al fine di permettere la tempestiva esecuzione dell'intervento nell'ambito dei lavori di realizzazione del nuovo parcheggio;

Preso atto che:

- con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 13 del 28 dicembre 2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025.
- con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 14 del 28 dicembre 2022 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025.
- con decreto del Presidente della Comunità n. 76 del 30 dicembre 2022, immediatamente eseguibile, è stato approvato, nella sua parte finanziaria, il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023 – 2025;

Visti:

- la L.P. n. 18/2015 “modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D. Lgs. 118/2011 e ss.mm. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della L. n. 42/2009);
- la L.P. n. 7 di data 6 luglio 2022 “Riforma delle comunità modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), e della legge provinciale per il governo del territorio 2015. Modificazioni della legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2022”
- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- la deliberazione del Consiglio n. 11 del 24 giugno 2019 con la quale si è provveduto alla approvazione del nuovo modello organizzativo della Comunità;
- il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03 maggio 2018, n. 2;

- il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- lo Statuto della Comunità della Valle di Cembra;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio della Comunità n. 6 di data 19 febbraio 2018;

Acquisiti preventivamente, sulla proposta del decreto, i pareri favorevoli previsti dalle disposizioni dell'art. 185 della L.R. 2/2018.

## **D E C R E T A**

1. di approvare la variante al progetto esecutivo relativamente ai lavori di potenziamento di un ramo dell'acquedotto intercomunale, così come redatta dall'ing. Alessandro Lettieri, tramessa dal Comune di cembra Lisignago agli atti prot. 4382 del 22.08.2023, per le motivazioni riportate nelle premesse, ai sensi dell'art. 3 comma 2 della convenzione rep. 12/2023;
2. di dare atto che l'intervento relativo ai lavori di propria competenza passa da € 160.466,07, come riportato nella convenzione citata, a € 189.936,25, con una maggiore spesa di € 29.470,18, comprensiva di ogni onere;
3. di integrare l'impegno di spesa assunto con decreto del Presidente n. 34 del 15/03/2023 di € 29.470,18 al capitolo 5383 (Missione 9, Programma 4, Titolo 2, Macroaggregato 2) dell'esercizio finanziario 2023 del PEG 2023-2025, portandolo da € 160.466,07 ad € 189.936,25;
4. di dare atto che la spesa di cui sopra è finanziata con l'entrata del Fondo strategico territoriale;
5. di integrare l'accertamento di entrata assunto con decreto del Presidente n. 34 del 15/03/2023 di € 29.470,18 al capitolo 1410 (Titolo 4, Tipologia 200, Categoria 1) dell'esercizio finanziario 2023 del PEG 2023-2025, portandolo da € 160.466,07 ad € 189.936,25 ;
6. di trasmettere copia della presente al Comune di Cembra Lisignago;
7. di dichiarare, con separata votazione espressa nelle forme di legge, il presente decreto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 4, della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2, per le ragioni espresse in premessa;
8. di dare evidenza, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 23/1992, che avverso il presente provvedimento è possibile presentare:
  - a) opposizione al Presidente della Comunità della Valle di Cembra, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, 5° comma del C.E.L. approvato con la Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2;
  - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
  - c) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 02 luglio 2010, n. 104.

(\*) i ricorsi b) e c) sono alternativi.

**LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO**

**IL PRESIDENTE**

Simone Santuari

**IL SEGRETARIO**

dott. Paolo Tabarelli de Fatis

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Cembra Lisignago, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Dott. Paolo Tabarelli de Fatis

**ITER DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'**

Pubblicato all'albo telematico della Comunità sul sito [www.albotelematico.tn.it](http://www.albotelematico.tn.it) per dieci (10) giorni consecutivi dal 25/10/2023

Provvedimento esecutivo dal 25/10/2023

Cembra Lisignago, li 25/10/2023

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Dott. Paolo Tabarelli de Fatis

Proposta del decreto del Presidente della Comunità della Valle di Cembra dd. 25/10/2023 avente per oggetto:

Autorizzazione alla variante al progetto esecutivo per lavori di sostituzione di un tratto dell'acquedotto potabile intercomunale nell'ambito dei lavori di realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico sulle pp.ffa. 49/2, 2401/2, 4250/2 e sulla p.ed. 784 in C.C. Cembra.

*ESPRESSIONE DEI PARERI AI SENSI DEGLI ARTT. 185 e 187 DELLA L.R. 03 MAGGIO 2018, N. 2*

**Regolarità tecnico-amministrativa:**

Il Responsabile del Servizio Tecnico, Appalti e Contratti della Comunità della Valle di Cembra, esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine ai riflessi della medesima sulla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Cembra Lisignago, lì 25/10/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
TECNICO APPALTI E CONTRATTI  
Ing. Stefano Villotti

**Regolarità contabile:**

Il Responsabile del Servizio Finanziario della Comunità della Valle di Cembra, esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità contabile, attestando altresì la copertura finanziaria della spesa.

Cembra Lisignago, lì 25/10/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO  
dott. Giampaolo Omar Bon