

DECRETO DELLA PRESIDENTE

N. 66 del 13/07/2026

OGGETTO: Rete di Riserve Val di Cembra Avisio.

Presa d'atto della concessione da parte della Provincia Autonoma di Trento – Servizio Sviluppo Sostenibile e aree protette della proroga del termine per la rendicontazione del programma degli interventi per il triennio 2023-2025.

L'anno **duemilaventisei** il giorno **treddici** del mese di **luglio** alle **ore 15:00** nella sede della Comunità della Valle di Cembra, la dott.ssa **Laura Tabarelli**, nella sua qualità di **Presidente della Comunità della Valle di Cembra**, nominata con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 12 del 18.06.2025, con l'assistenza del Segretario della Comunità **avv. Enrico Sartori**, emana il seguente decreto.

LA PRESIDENTE DELLA COMUNITÀ

Richiamati:

- gli articoli 15, 16 e 17 della L.P. 3/2006 come rispettivamente sostituiti dagli articoli 4, 5, 6 della L.P. n. 7 di data 6 luglio 2022 “Riforma delle comunità modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), e della legge provinciale per il governo del territorio 2015. Modificazioni della legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2022”;
- la delibera del Consiglio dei Sindaci n. 12 del 18.06.2025 con la quale si è proceduto alla nomina della Presidente della Comunità della Valle di Cembra;

Premesso che:

- i Comuni di Altavalle, Capriana, Segonzano, Valfloriana, Lona Lases, Cembra Lisignago, Albiano e Sover, la Comunità della Valle di Cembra, la Comunità territoriale della Val di Fiemme, la Magnifica Comunità di Fiemme, il Consorzio dei Comuni BIM dell'Adige, le ASUC di Rover-Carbonare, di Lona, e di Lases, l'Agenzia provinciale per le Foreste Demaniali, unitamente al Comune di Giovo, hanno sottoscritto la convenzione finalizzata all'attivazione della “Rete di Riserve Val di Cembra - Avisio” (L.P. 23 maggio 2007 n. 11 e ss.mm.) sul territorio dei Comuni di Altavalle, Capriana, Segonzano, Valfloriana, Cembra Lisignago, Lona Lases, Albiano, Giovo per il periodo 2022-2031;
- la Comunità della Valle di Cembra, in qualità di Ente Capofila e soggetto Responsabile, ai sensi dell'art. 6 comma 2 lett. c) della convenzione summenzionata, cura la rendicontazione finale di tutte le azioni definite nel programma triennale degli interventi entro 210 (duecentodieci) giorni dalla scadenza del Programma triennale, sulla base di un modello standard approvato con determinazione del Dirigente del servizio competente in materia di conservazione della natura.
- le azioni iniziate prima della scadenza del termine triennale del Programma degli interventi possono essere attuate e terminate entro 210 giorni dalla scadenza del Programma Triennale degli interventi stesso, come previsto dall'articolo 13 comma 3) della Convenzione.

L'articolo 13 comma 4 della Convenzione ammette la possibilità di **prorogare** il termine di rendicontazione, con adeguata motivazione e su proposta della Conferenza della Rete di Riserve in applicazione di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1980/2007 e dall'articolo 6, Comma 2), lettera c) della convenzione.

La richiesta di proroga, debitamente motivata, può essere concessa esclusivamente per completare e presentare la

documentazione ai fini della rendicontazione degli interventi/attività; non è possibile chiedere proroghe del termine di rendicontazione per ultimare gli interventi/attività previsti.

Considerato che:

tra i lavori affidati nel periodo di vigenza del primo programma triennale 2023-2025, che si è concluso in data 29/12/2025, è stato conferito a SET Distribuzione Spa l'incarico per la realizzazione di lavori di mitigazione del rischio di elettrocuzione dell'avifauna su alcuni sostegni ad elevata priorità di intervento presenti sul territorio della Rete di Riserve.

Tali lavori, iniziati nel mese di dicembre 2025 e il cui termine di ultimazione era fissato al 31/05/2026, hanno subito significativi rallentamenti a causa delle oggettive difficoltà di approvvigionamento dei materiali necessari alla realizzazione dell'intervento.

Con nota agli atti prot. 3804 del 29.05.2026, Set Distribuzione spa ha infatti richiesto una proroga del termine di ultimazione degli interventi al 31.07.2026, motivando che *“In particolare, l'attuale situazione geopolitica internazionale ha determinato significative criticità nelle catene di fornitura, rendendo particolarmente complesso il reperimento dei materiali indispensabili per l'esecuzione delle opere. A tali difficoltà si sono aggiunti ulteriori ritardi nei tempi di consegna da parte dei fornitori, indipendenti dalla volontà e dall'organizzazione dello scrivente”*.

Nelle more di un parere della Conferenza è stata concessa dal Servizio Tecnico, Appalti e Contratti una proroga temporanea del termine per l'ultimazione delle prestazioni al 30 giugno 2026.

Nella seduta di data 16 giugno 2026 (verbale agli atti prot. 4573 di data 23.06.2026) è stata segnalata alla Conferenza della Rete di Riserve Val di Cembra Avisio tale criticità.

La conferenza, vista la contingente necessità di concedere a Set Distribuzione Spa una proroga per la conclusione dei lavori affidati ed al fine di permettere agli uffici di completare e concludere la raccolta, predisposizione e trasmissione della documentazione necessaria ai fini della rendicontazione finale ha disposto di richiedere al Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette una proroga di 120 giorni per la presentazione della rendicontazione finale.

Con nota prot. 4542 di data 22.06.2026 è stata inoltrata alla Provincia Autonoma di Trento formale richiesta di proroga.

Con nota prot. 4721 del 29.06.2026, nelle more di una risposta da parte del Servizio provinciale competente, il Responsabile del Servizio Tecnico, Appalti e contratti ha concesso un'ulteriore proroga a Set Distribuzione Spa per la conclusione dei lavori al 13.07.2026.

Il Servizio Sviluppo sostenibile e Aree Protette con nota prot. 4970 di data 10.07.2026 ha inviato la determinazione n. 7459 del 09/07/2026 con la quale ha concesso lo spostamento del termine di rendicontazione, prorogandone la scadenza al 25.11.2026.

Stante l'urgenza di dare attuazione agli adempimenti connessi alla proroga concessa si ritiene di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile;

Preso atto che:

- con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 32 del 15 dicembre 2025 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026-2028.
- con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 33 del 15 dicembre 2025 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2026-2028.
- con decreto della Presidente della Comunità n. 167 del 22 dicembre 2025 è stato approvato, nella sua parte finanziaria, il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2026 – 2028.

Visti:

- la L.P. n. 18/2015 “modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D. Lgs. 118/2011 e ss.mm. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della L. n. 42/2009);
- la L.P. n. 7 di data 6 luglio 2022 “Riforma delle comunità modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), e della legge provinciale per il governo del territorio 2015. Modificazioni della legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2022”
- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;

- la deliberazione del Consiglio n. 11 del 24 giugno 2019 con la quale si è provveduto alla approvazione del nuovo modello organizzativo della Comunità;
- il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03 maggio 2018, n. 2;
- il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- lo Statuto della Comunità della Valle di Cembra;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio della Comunità n. 6 di data 19 febbraio 2018;

Acquisiti preventivamente, sulla proposta del decreto, i pareri favorevoli previsti dalle disposizioni dell'art. 185 della L.R. 2/2018.

D E C R E T A

1. di prendere atto della proroga concessa dal Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree protette della Provincia Autonoma di Trento del termine per la rendicontazione finale di tutte le azioni definite nel programma triennale degli interventi della Rete di Riserve Val di Cembra Avisio (29.12.2022-28.12.2025), originariamente fissato al 27.07.2026 e che viene rideterminato al 25.11.2026;
2. di dare mandato al Servizio Tecnico, Appalti e Contratti di dare attuazione a tutti gli adempimenti necessari e conseguenti al fine di:
 - prorogare al 23.07.2026 il termine per la conclusione da parte di Set Distribuzione Spa dei lavori di “mitigazione del rischio di elettrocuzione dell'avifauna su alcuni sostegni ad elevata priorità di intervento presenti sul territorio della Rete di Riserve”, precisando che entro tale data i lavori dovranno essere conclusi e dovrà essere emessa la relativa fattura per il pagamento nei termini prescritti dalla convenzione;
 - prorogare, senza costi aggiuntivi per l'Ente, alla dott.ssa Sara Zucal il termine per la conclusione dell'incarico conferito con determinazione n. 123 del 21/04/2026 per “l'attività di conclusione e rendicontazione degli interventi relativi al triennio 2023-2025 della Rete di Riserve Val di Cembra Avisio”;
3. di trasmettere, per opportuna conoscenza, il presente provvedimento a tutti gli Enti finanziatori della Rete di Riserve Val di Cembra Avisio;
4. di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183, comma 4, della L.R. 3 maggio 2018, n. 2 “Codice degli enti locali della Regione autonoma della Regione Trentino – Alto Adige” e s.m., per le motivazioni in premessa esposte.
5. di dare evidenza, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 23/1992, che avverso il presente provvedimento è possibile presentare:
 - a) opposizione alla Presidente della Comunità della Valle di Cembra, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, 5° comma del C.E.L. approvato con la Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2;
 - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - c) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 02 luglio 2010, n. 104.

(*) i ricorsi al Presidente della Repubblica e al TRGA sono alternativi.

(**) In materia di aggiudicazione di lavori, servizi e forniture si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al TRGA è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso al Presidente della Repubblica.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

LA PRESIDENTE
dott.ssa Laura Tabarelli

IL SEGRETARIO
avv. Enrico Sartori

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Cembra Lisignago, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
avv. Enrico Sartori

ITER DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Pubblicato all'albo telematico della Comunità sul sito www.albotelematico.tn.it per dieci (10) giorni consecutivi dal 13/07/2026

Provvedimento esecutivo dopo il decimo giorno dall'inizio della pubblicazione

Cembra Lisignago, li 13/07/2026

IL SEGRETARIO GENERALE
avv. Enrico Sartori